

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 85/08 CHIEDENTE UN CREDITO A POSTERIORI DI FRANCHI 49'267.- RELATIVO AL SORPASSO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA DI NEGRENTINO

Egregi signori,
Presidente e consiglieri,

il nostro Municipio vi sottopone per ratifica un credito a posteriori di fr. 49'267.- verificatosi con le opere di realizzazione della passerella di Negrentino. Rispetto al preventivo di fr. 485'000.- infatti la liquidazione finale è ammontata a fr. 534'267..-

Nel confronto con il preventivo per le singole opere abbiamo i dati seguenti:

	Preventivo (MM 44/06)	Liquidazione	differenza	osservazioni
Impresario	191'000.-	271'285.10	+ 80'285.10	
Metalcostruttore	240'000.-	192'281.20	- 47'718.80	
Diversi	0.-	5'602.70	+ 5'602.70	inaugurazione
Progetto e DL	54'000.-	65'098.--	+ 11'098.--	
Totale	485'000.-	534'267.--	+ 49'267.--	
Contributi Lion's	- 100'000.-	- 186'000.-	+ 86'000.-	
Sussidio L-Tur	- 110'000.-	- 120'000.-	+ 10'000.-	
Sussidio LIM TI	- 125'000.-	- 130'000.-	+ 5'000.-	
Sussidio lotteria	- 10'000.-	0.--	- 10'000.-	
Mezzi propri	50'000.-	0.--	- 50'000.-	
Prestito LIM CH	90'000.-	95'000.-	+ 5'000.-	a nostro carico
Maggior costo		3'267.-	+ 3'267.-	a nostro carico

La grande differenza nelle opere da impresario è da ricondurre al cambiamento del tipo di ancoraggio eseguito, modifica resasi necessaria a causa della situazione geologica riscontrata in fase di esecuzione dei lavori. Questo è confermato anche dal fatto che la parte da metalcostruttore è di molto inferiore al preventivo. L'onere di progetto e D.L. segue naturalmente l'aumento dei costi di costruzione. Per l'inaugurazione si è concordato con il Lion's Club di organizzare una cerimonia significativa (abbinata all'inaugurazione del gonfalone comunale), assumendo quindi parte dei relativi costi.

La maggior spesa, coperta comunque quasi integralmente dai maggiori contributi del Lion's Club, ed in parte riconosciuta dagli enti sussidiati, si traduce in un maggior costo a carico del Comune di fr. 8'267.- rispetto al preventivo. Questo sorpasso ha comunque conseguenze minime e sopportabili sull'onere a carico della cassa comunale, dato anche che il prestito LIM di fr. 95'000.- è un prestito senza interessi rimborsabile in 25 anni.

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler

d e l i b e r a r e :

1. è concesso un credito di fr. 49'267.- a copertura delle maggiori spese di realizzazione della passerella di Negrentino.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Ivo Gianora

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 3 marzo 2008